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1. Introdução 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do 
Poder Público.  

 

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária 
possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.  

 

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de 
Concessão. 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público 

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder 
Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.  

 
2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos 

instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis 
após a celebração do Contrato de Concessão. 
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Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto do Galeão/RJ 

Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos de 

Capital 

Data de Início 
Estimada 

Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

1 Revitalização dos Transformadores CDE e CAG Em licitação 
Dezembro 

2013 
0,58 

2 
Unidade de Supervisão de Corrente Alternada 

(USCA) Automática 600kva com Transferência 
Em licitação 

Novembro

2013 
0,38 

3 
Fornecimento e Instalação de Grupo de 

750kva para Subestação da Cabeceira 15 
Em licitação 

Novembro

2013 
0,35 

4 Transelevador Frigorificado Em andamento 
Dezembro

2013 
11,2 

5 Sinalização Visual TPS 2 Em andamento 
Agosto de 

2013 
0,59 

6 Reforma do TPS 1 

Em andamento 

Reforma do 

Setor A 

Setembro 

de 2013 

119,38 

52,89 

Entrega da 

Reforma do 

Setor B 

Abril de 

2014 
53,8  

Em andamento 

Prédio 

Administrativo 

Dezembro 

de 2013 
12,53  

7 
Obras Complementares TPS 2 - 11º lote 

(substituição de elevadores) 
Em andamento 

Setembro 

de 2013 
13,52 

8 

Recuperação e revitalização dos sistemas de 

pistas e pátios 3ª fase - Alargamento das 

interseções e fiscalização das obras. 

Em andamento 
Outubro 

de 2013 
80,48 

9 Reforma do TPS 2 - 2ª Etapa (Ar Condicionado) Em andamento 
Outubro 

de 2013 
16,24 

10 
Obras Complementares TPS 2 – 8º lote 

(substituição de elevadores) 
Em andamento 

Outubro 

de 2013 
12,89 

11 
Reforma do TPS 2 - 3ª Etapa (Sistemas 

Eletrônicos e TI) 
Em andamento 

Outubro 

de 2013 
9,30 

12 

Restauração das Condições Operacionais de 

Trechos do Pavimento da Pista de Pouso e 

Decolagem 15/33 através da Retexturização e 

Desemborrachamento Superficial Utilizando 

Granalha 

Em licitação 
Novembro 

de 2013 
2,67 
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Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos de 

Capital 

Data de Início 
Estimada 

Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

13 Obras de Reforma dos Sanitários do TPS 2 Em licitação 
Dezembro 

de 2013 
1,13 

14 
Reforma do TPS 2 – 4ª. Etapa (Sistema de 

Transporte de Bagagens) 
Em andamento 

Abril de 

2014 (Fase 

I a III) 
47,67 

Junho de 

2017 (Fase 

IV) 

15 

Obras Complementares do TPS 2 – 1ª Etapa 

(complementação obras civis, hidrossanitárias 

- calhas e caixas coletoras - e sistema de 

combate a incêndio - reforma da elevatória). 

Ação 

Preparatória 

(Em licitação 

RDC) 

Abril de 

2014 
Sigiloso 

16 

Fornecimento e instalação de um novo grupo 

gerador a diesel de 04 MVA e revitalização dos 

grupos geradores a diesel 03 e 04 para a 

Central Diesel de Emergência. 

Ação 

Preparatória 

Abril de 

2014 
13,12 

17 
Fiscalização das obras de Complementação da 

Reforma TPS 2 
Em andamento 

Julho de 

2014 
4,45 

18 
Fiscalização do Projeto Executivo e da Obra de 

Reforma do TPS 1 
Em andamento 

Setembro 

de 2014 
7,81 
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Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto de Confins/MG 

Descrição do projeto 

Cronograma 

Projetos 

de 

Capital 

Estágio Atual 

Data de 

Término 

Estimada 

Milhões 

de reais 

1 Projeto Básico e Executivo do TPS 2 

Em andamento 

(Convenio) – 

Projeto Completo 

(EP/PB/PE) 

Outubro 

2013 
10,57 

2 
Reforma e adequação das Guaritas de Controle de 

Acesso ao Aeroporto. 
Em andamento 

Novembro 

2013 
1,48 

3 Aquisição de mobiliário para o TPS 
Projeto em 

andamento 

Dezembro 

de 2013 
0,28 

4 

Ampliação do Terminal de Aviação Geral (TAG), 

Estacionamento de Veículos e Adequação do 

Sistema Viário. 

Ação Preparatória 
Fevereiro 

de 2014 
Sigiloso 

5 
Obra de Reforma, Modernização e Ampliação do 

TPS 1 e Adequação do Sistema Viário. 
Em andamento 

Abril de 

2014 
249,13 

6 

Fiscalização do Projeto Executivo e Obra de 

Reforma, Modernização e Ampliação do TPS 1 e 

Adequação do Sistema Viário. 

Em andamento 
Abril de 

2014 
8,43 

7 

 

Obras de reforma e ampliação da Pista de Pouso e 

do Sistema de Pátios 

Em andamento 

Ampliação e 

recuperação do 

Sistema de Pátios 

do TPS2, TAG, 

TECA e TPS3. 

Abril de 

2014 

199,04 
Pós-copa- 

Ampliação e 

recuperação da 

Pista, sistema de 

Taxiway e demais 

áreas de 

movimentação de 

aeronave. 

Agosto de 

2014 

8 
Fiscalização das obras de reforma e ampliação da 

Pista de Pouso e do Sistema de Pátios 

Ação Preparatória 

(Em licitação RDC) 

Agosto de 

2014 
Sigiloso 

 


