



**ANEXO À PORTARIA Nº 1.246, DE 22 DE JUNHO DE 2012.**

**CRONOGRAMA (PAINT-2013)**

<b>Período</b>		<b>Atividade</b>
<b>Início</b>	<b>Fim</b>	
25.6.2012	4.7.2012	Elaborar proposta de atualização do cadastro de processos de auditoria.
5.7.2012	15.8.2012	Elaborar o cadastro de processos de auditoria.
16.8.2012	22.8.2012	Elaborar proposta de atualização da Metodologia de Matriz de Risco.
23.8.2012	14.9.2012	Elaborar proposta de Paint.
17.9.2012	9.10.2012	Apresentar proposta de Paint aos Diretores, para autorização de envio à Ciset/PR. <sup>(*)</sup>
10.10.2012	19.10.2012	Consolidar proposta do Paint.
22.10.2012	22.10.2012	Encaminhar proposta de Paint à Ciset/PR.
26.11.2012	26.11.2012	Encaminhar Paint avaliado pela Ciset/PR à Diretoria Colegiada, para aprovação.

(\*) A data de apresentação será definida de acordo com a pauta da REDIR.