



ANEXO À PORTARIA Nº 1071 /AUD , DE 7 DE MAIO DE 2015.

CRONOGRAMA (PAINT-2016)

Período		Atividade
Início	Fim	
25/5/2015	5/6/2015	Elaborar proposta de atualização do cadastro de processos de auditoria.
8/6/2015	24/7/2015	Revisar o cadastro de processos de auditoria.
13/7/2015	7/8/2015	Elaborar proposta de atualização da Metodologia de Matriz de Risco.
10/8/2015	25/9/2015	Elaborar proposta de Paint.
29/9/2015	13/10/2015	Apresentar proposta de Paint aos Diretores, para autorização de envio à Ciset/PR. ^(*)
19/10/2015	23/10/2015	Consolidar proposta do Paint.
26/10/2015	26/10/2015	Encaminhar proposta de Paint à Ciset/PR.
27/11/2015	27/11/2015	Encaminhar Paint avaliado pela Ciset/PR à Diretoria Colegiada, para aprovação.

(*) A data de apresentação será definida de acordo com a pauta da REDIR.