



ANEXO À PORTARIA Nº 1158/AUD, DE 11 DE MAIO DE 2016.

CRONOGRAMA (PAINT/2017)

Período		Atividade
Início	Fim	
16/05	27/05	Elaborar proposta de atualização do cadastro de processos de auditoria.
30/05	01/07	Revisar o cadastro de processos de auditoria.
06/06	29/07	Elaborar proposta de atualização da Metodologia de Matriz de Risco.
01/08	29/09	Elaborar proposta de Paint.
03/10	14/10	Apresentar proposta de Paint aos Diretores, para autorização de envio à Ciset/PR. ^(*)
17/10	21/10	Consolidar proposta do Paint.
24/10	31/10	Encaminhar proposta de Paint à Ciset/PR.
05/12	16/12	Encaminhar Paint avaliado pela Ciset/PR à Diretoria Colegiada, para aprovação.

(*) A data de apresentação será definida de acordo com a pauta da REDIR.