

ANEXO À PORTARIA Nº 1.112/AUD, DE 9 DE ABRIL DE 2018.

CRONOGRAMA (PAINT/2019)

Período		Atividade
Início	Fim	
9/4	18/5	Revisar o cadastro de processos auditáveis.
21/5	15/6	Atualizar a Rotação de Ênfase para o cadastro de processos auditáveis.
18/6	13/7	Atualizar a Metodologia de Matriz de Risco.
16/7	6/9	Elaborar proposta de Paint.
10/9	28/9	Apresentar proposta de Paint aos Diretores, para autorização de envio a CGU. ^(*)
1/10	11/10	Consolidar proposta do Paint.
15/10	31/10	Encaminhar proposta de Paint à CGU.
3/12	19/12	Encaminhar Paint avaliado pela CGU à Diretoria Colegiada, para aprovação.

(*) A data de apresentação será definida de acordo com a pauta da REDIR.