



MANUAL DE PROCEDIMENTO

MPR/SAR-422-R02

**PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES
DA SAR**

06/2023

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Publicação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	Portaria Nº 1.290, de 11 de Abril de 2017	Não informado	SAR	Versão Original
R01	PORTARIA Nº 2.653, DE 27 DE AGOSTO DE 2018.	Não informado	SAR	1) Processo 'Acompanhar Metas da SAR' modificado. 2) Processo 'Registrar Apontamento em Programas de Certificação da SAR' modificado.
R02	Não Publicado	30/06/2023	SAR	1) Processo 'Atualizar PVC da SAR' removido. 2) Processo 'Elaborar Plano de Trabalho Anual da SAR' removido. 3) Processo 'Encerrar o Plano de Trabalho Anual da SAR' removido. 4) Processo 'Registrar Apontamento em Programas de Certificação da SAR' removido. 5) Processo 'Elaborar Metas Gerenciais da SAR' inserido. 6) Processo 'Elaborar Metas Setoriais da SAR' inserido. 7) Processo 'Acompanhar Metas da SAR' modificado.

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 5.
 - 1.1) Introdução, pág. 5.
 - 1.2) Revogação, pág. 5.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 5.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 5.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 6.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 6.
- 2) Definições, pág. 8.
 - 2.1) Sigla, pág. 8.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 9.
 - 3.1) Artefatos, pág. 9.
 - 3.2) Competências, pág. 9.
 - 3.3) Sistemas, pág. 9.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 10.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 11.
- 5) Procedimentos, pág. 12.
 - 5.1) Elaborar Metas Setoriais da SAR, pág. 12.
 - 5.2) Elaborar Metas Gerenciais da SAR, pág. 15.
 - 5.3) Acompanhar Metas da SAR, pág. 20.
- 6) Disposições Finais, pág. 23.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

ÁREAS ORGANIZACIONAIS

1) Coordenadoria de Planejamento e Relacionamento com Usuários

- a) Acompanhar Metas da SAR
- b) Elaborar Metas Gerenciais da SAR

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) Gerências da SAR

- 1) Acompanhar Metas da SAR
- 2) Elaborar Metas Gerenciais da SAR

b) O Gtpl

- 1) Elaborar Metas Gerenciais da SAR
- 2) Elaborar Metas Setoriais da SAR

c) O SAR

- 1) Elaborar Metas Gerenciais da SAR
- 2) Elaborar Metas Setoriais da SAR

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Com a extinção da GTPA e criação da GTPL, bem como a saída de parte do escopo deste manual para a SPO, se fez necessário redesenhar todos os processos. Este MPR descreve os processos de planejamento anual no que concerne a elaboração das metas e acompanhamento destas.

Processo pertinente 00058.045700/2020-10.

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR, os seguintes processos de trabalho:

- a) Elaborar Metas Setoriais da SAR.
- b) Elaborar Metas Gerenciais da SAR.
- c) Acompanhar Metas da SAR.

1.2 REVOGAÇÃO

MPR/SAR-422-R01, aprovado na data de 27 de agosto de 2018.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, art. 31, de 14 de junho de 2016.

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Área Organizacional	Descrição
Coordenadoria de Planejamento e Relacionamento com Usuários - CPRU	Coordenadoria responsável pelas atividades de planejamento pela atuação como Serviço Especializado em Atendimento de Manifestações (SEAM).

Grupo Organizacional	Descrição
Gerências da SAR	Gerências da SAR
O GTPL	O Gerente Técnico de Planejamento da SAR e seu substituto.
O SAR	O Superintendente da SAR

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Aeronavegabilidade aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos e os sistemas envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho referenciados neste MPR. Estes processos são publicados em outros manuais que não este, mas cuja leitura é essencial para o entendimento dos processos publicados neste manual. O capítulo 4 expõe em quais manuais são localizados cada um dos processos de trabalho referenciados.

O capítulo 5 apresenta os processos de trabalho. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- f) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e

h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 6 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

2. DEFINIÇÕES

A tabela abaixo apresenta as definições necessárias para o entendimento deste Manual de Procedimento.

2.1 Sigla

Definição	Significado
CPRU	Coordenadoria de Planejamento e Relacionamento com Usuários
GTF	Gerenciador de Fluxos de Trabalho
GTPA	Gerência Técnica de Planejamento e Acompanhamento
GTPL	Gerência Técnica de Planejamento (SAR)
MPR	Manual de Procedimento – Documento de caráter disciplinador, de âmbito interno, assinado e aprovado por autoridade competente, que tem como objetivo documentar e padronizar os processos de trabalho realizados pelos agentes da ANAC. Possui informações sobre o fluxo de trabalho, detalhamento das etapas, competências necessárias, artefatos a serem utilizados, sistemas de apoio e áreas responsáveis pela execução.
PGA	Plano de Gestão Anual
SAR	Superintendência de Aeronavegabilidade
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SPI	Superintendência de Planejamento Institucional.
SPO	Superintendência de Padrões Operacionais

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos que o executor necessita consultar, preencher, analisar ou elaborar para executar os processos deste MPR. As etapas descritas no capítulo seguinte indicam onde usar cada um deles.

As competências devem ser adquiridas por meio de capacitação ou outros instrumentos e os artefatos se encontram no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

3.1 ARTEFATOS

Não há artefatos descritos para a realização deste MPR.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 5, as competências específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Não há competências descritas para a realização deste MPR.

3.3 SISTEMAS

Nome	Descrição	Acesso
ANAC+	Sistema do Programa de Gestão por Desempenho ANAC+	https://santosdumont.anac.gov.br/menu/f?p=103
SEI	Sistema Eletrônico de Informação.	https://sei.anac.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=ANAC&sigla_sistema=SEI

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS

Procedimentos referenciados são processos de trabalho publicados em outro MPR que têm relação com os processos de trabalho publicados por este manual. Este MPR não possui nenhum processo de trabalho referenciado.

5. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. O presente MPR também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.


5.1 Elaborar Metas Setoriais da SAR

Versão original.

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Solicitação da SPI", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Encaminhado para SPI".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: O GTPL, O SAR.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Elaborar proposta em conjunto com o SAR

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtpl.

DETALHAMENTO: Receber o processo via SEI e atribuir para CPRU.

Informar o SAR sobre as diretrizes estabelecidas pela SPI e discutir com ele:

1. Temas que precisam ser alcançados pelas metas;
2. Planejamento Estratégico e PGA atentando se todos os pontos relevantes foram contemplados.

3. A visão do SAR para o presente ciclo.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Consolidar proposta".

02. Consolidar proposta
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtpl.
DETALHAMENTO: Cabe ao coordenador analisar as propostas recebidas atentando para: 1. Aprimorar redação; 2. Consolidar a proposta em um documento, por exemplo: planilha Excel.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Validar proposta de metas".

03. Validar proposta de metas
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtpl.
DETALHAMENTO: Apresentar o documento consolidado para apreciação do SAR e realizar eventuais alterações.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Aprovar proposta".

04. Aprovar proposta
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SAR.
DETALHAMENTO: Solicitar alterações necessárias e encaminhar para SPI no formato solicitado.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.2 Elaborar Metas Gerenciais da SAR

Versão original.

O processo contém, ao todo, 7 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Solicitação da SPI", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Encaminhado para SPI".

A área envolvida na execução deste processo é a CPRU. Já os grupos envolvidos na execução deste processo são: Gerências da SAR, O GTPL, O SAR.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Buscar orientações com o SAR

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtpl.

DETALHAMENTO: Receber o processo via SEI e atribuir para CPRU.

Informar o SAR sobre as diretrizes estabelecidas pela SPI e discutir com ele:

1. Correspondência entre metas setoriais e gerenciais;
2. Temas que precisam ser alcançados pelas metas;
3. Planejamento Estratégico e PGA atentando se todos os pontos relevantes foram contemplados;
4. A visão do SAR para o presente ciclo, que servirá de orientação para que o GTPL valide as metas propostas pelos gerentes.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Orientar o CPRU para elaborar comunicado".

02. Orientar o CPRU para elaborar comunicado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtpl.

DETALHAMENTO: Em reunião passar ao CPRU as informações levantadas com o SAR e elaborar esboço da proposta para encaminhamento às gerências. O esboço deve conter:

1. Ao menos uma META GERENCIAL para cada meta setorial;
2. Para cada meta gerencial a designação da gerência responsável.

Adicionalmente deve ser reforçado o prazo de resposta a SPI e o prazo dado aos gerentes.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Elaborar comunicado para as gerências".

03. Elaborar comunicado para as gerências

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CPRU.

DETALHAMENTO: Preparar despacho às gerências seguindo as premissas das etapas anteriores. O despacho deve informar:

1. Prazo de resposta (ele deve ser tal que permita ajustes antes do envio ao SPI);
2. Que as metas devem ser mensuráveis;
3. As principais diretrizes (Diretoria, SPI e SAR);
4. Que cada meta gerencial deve estar associada a uma meta setorial.

O despacho deve solicitar:

1. As metas de cada gerência;
2. Formas de cálculo.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar metas".

04. Elaborar metas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Gerências da SAR.

DETALHAMENTO: Com base nas diretrizes do despacho da atividade anterior, elaborar proposta de metas e encaminhar a proposta de metas no prazo indicado.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Consolidar proposta".

05. Consolidar proposta

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CPRU.

DETALHAMENTO: Cabe ao coordenador analisar as propostas recebidas atentando para:

1. Eliminar duplicidade;
2. Dirimir dúvidas;
3. Aprimorar redação;
4. Consolidar todas as propostas das gerências em um mesmo documento, por exemplo: planilha Excel.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Validar proposta".

06. Validar proposta

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtpl.

DETALHAMENTO: Avaliar conteúdo das metas propostas buscando eliminar incompatibilidades com a visão do SAR para as metas do presente ciclo.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Aprovar proposta".

07. Aprovar proposta

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SAR.

DETALHAMENTO: Solicitar alterações necessárias e encaminhar para SPI no formato solicitado.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: ANAC+, SEI.



MPR/SAR-422-R02

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.3 Acompanhar Metas da SAR

Acompanhamento mensal dos indicadores de desempenho e metas intermediárias da SAR. Consiste na coleta das informações junto às áreas responsáveis, consolidação e envio dos indicadores.

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Último dia do mês", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. O solicitante deve seguir a seguinte instrução: 'Preencher o título da demanda com o mês de referência da coleta de dados com letras maiúsculas

Não é necessário alterar a descrição da demanda'.

O processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Acompanhamento de metas realizado.

A área envolvida na execução deste processo é a CPRU. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: Gerências da SAR.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Solicitar informações do mês

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CPRU.

DETALHAMENTO: Acessar a planilha de acompanhamento de metas referente ao ano atual e verificar para cada meta qual a forma para obtenção da informação (e-mail, despacho, consulta BI, etc) e quem é o responsável pelo fornecimento da informação. Para todas as metas cujas informações são de obtenção imediata, acessar as fontes correspondentes, extrair as informações e inseri-las na planilha de acompanhamento de metas. Para as demais, elaborar os documentos de solicitação de informações e encaminhá-los aos responsáveis pelo fornecimento das informações (gerentes ou coordenadores). Os documentos de solicitação de informações devem informar prazo de sete dias corridos para o fornecimento dos dados, enfatizando a data de encerramento do prazo.

Planilha disponível na pasta de rede: \\spcdf1003\File Server 1\TrabGGCP\GTPA\Acesso Restrito\METAS SETORIAIS. Procurar na pasta do ano corrente.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Fornecer dados".

02. Fornecer dados

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Gerências da SAR.

DETALHAMENTO: O responsável pelo fornecimento de dados deve informar a situação atual de cumprimento das metas, preservando em sua resposta a forma do documento recebido (e-mail, despacho, etc).

Caso algum dos dados solicitados esteja disponível em uma fonte atualizada mensalmente e consultável pelo solicitante das informações, a resposta deve incluir o caminho para obtenção do dado.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Atualizar cumprimento das metas".

03. Atualizar cumprimento das metas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CPRU.

DETALHAMENTO: Vencido o prazo:

1. Acessar os canais apropriados (email ou SEI) e inserir na planilha de acompanhamento as informações recebidas dos responsáveis pelas metas;
2. Abrir o arquivo do BI de metas e atualizar os dados;
3. Acessar a página de relatórios da GTPL e fazer o upload do arquivo do BI de metas na página do relatório do corrente ano, substituindo o arquivo anterior.

O arquivo do BI de metas está disponível no mesmo diretório da planilha de acompanhamento: \\spcdf1003\File Server 1\TrabGGCP\GTPA\Acesso Restrito\METAS SETORIAIS. Procurar na pasta do ano corrente.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a SAR deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.